




























Id		Nome da tarefa	Duração	Início	24/Abr/16							01/Maio/16							08/Maio/16							15/Maio/16							22/Maio/16		
					D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S			
1		Desenvolvimento	26 dias	Seg 25/04/16																															
2		Produtos	17 dias	Seg 25/04/16																															
3		Cases	4 dias	Seg 25/04/16																															
4		Home	4 dias	Sex 29/04/16																															
5		Menu e Footer	8 dias	Qui 05/05/16																															
6		Engenharia	3 dias	Ter 17/05/16																															
7		Informações Técnicas	3 dias	Sex 20/05/16																															
8		Seja um Representante	2 dias	Qua 25/05/16																															
9		Contato	2 dias	Sex 27/05/16																															
10		Onde encontrar	4 dias	Qua 18/05/16																															
11		Quem Somos	2 dias	Ter 24/05/16																															
12		Testes	15 dias	Ter 31/05/16																															
13		Home/Menu e Footer	3 dias	Ter 31/05/16																															
14		Produtos/Engenharia	3 dias	Sex 03/06/16																															
15		Cases/Informações Técnicas	3 dias	Qua 08/06/16																															
16		Seja um Representante/ Contato	3 dias	Seg 13/06/16																															
17		Onde Encontrar/ Quem Somos	3 dias	Qui 16/06/16																															
18		Atrasos Denvolvimento	33 dias	Ter 21/06/16																															
19		Produtos	5 dias	Ter 21/06/16																															
20		Cases	3 dias	Ter 28/06/16																															
21		Home	2 dias	Sex 01/07/16																															
22		Menu e Footer	3 dias	Ter 05/07/16																															
23		Engenharia	7 dias	Sex 08/07/16																															
24		Informações Técnicas	5 dias	Ter 19/07/16																															
25		Seja um Representante	3 dias	Ter 26/07/16																															
26		Contato	2 dias	Sex 29/07/16																															
27		Onde encontrar	2 dias	Ter 02/08/16																															
28		Quem Somos	1 dia	Qui 04/08/16																															
29		Entrega	17 dias	Seg 08/08/16																															
30		Validação Cliente (amb. Homol)	5 dias	Seg 08/08/16																															
31		Ajustes	5 dias	Seg 15/08/16																															
32		Homologação (Aprovação Final)	3 dias	Seg 22/08/16																															
33		Atualização em Produção	1 dia	Qui 25/08/16																															
34		Validação em Produção	3 dias	Sex 26/08/16																															

Projeto: Solarium Responsivo
Data: Ter 28/06/16

Tarefa



Etapa



Tarefas externas



Divisão



Resumo



Etapa externa



Andamento



Resumo do projeto



Data limite



